Дневная загрузка ресурса
Отчет

Ресурс
	Название
	Руководитель проекта

	Ставка в час
	180,00 руб.


Ресурс используется в следующих процессах:

	№
	Название
	Время выполнения
	Частота в день
	Количество ресурса
	Использование ресурса, 
%
	Трудоемкость в день,
ч
	Стоимость, 
руб.

	1.
	A4.1.1 Определение требований заказчика
	0,5000
	сут
	0,0400
	1,00
	100,00
	0,4800
	86,4

	2.
	A4.1.2 Разработка ТЗ
	2,0000
	сут
	0,0200
	1,00
	100,00
	0,9600
	172,8

	3.
	A4.1.3 Эскизное проектирование
	4,0000
	сут
	0,0200
	1,00
	100,00
	1,9200
	345,6

	4.
	A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта
	0,7000
	сут
	0,0340
	1,00
	100,00
	0,5712
	102,816

	5.
	A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах
	0,5000
	сут
	0,0200
	1,00
	100,00
	0,2400
	43,2

	6.
	A4.1.6 Формирование и выдача задания
	1,0000
	сут
	0,0300
	1,00
	100,00
	0,7200
	129,6

	7.
	A4.2.1 Проектирование и оценка проекта
	14,7000
	сут
	0,0100
	1,00
	100,00
	3,5280
	635,04

	8.
	A4.2.1.1 Предпроектное обследование
	2,0000
	сут
	0,0200
	1,00
	40,00
	0,3840
	69,12

	9.
	A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
	4,0000
	сут
	0,0200
	1,00
	50,00
	0,9600
	172,8

	10.
	A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта
	0,7000
	сут
	0,0300
	1,00
	30,00
	0,1512
	27,216

	11.
	A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ
	20,0000
	сут
	0,0010
	1,00
	100,00
	0,4800
	86,4

	12.
	A4.2.3 Формирование исполнительной документации
	6,5573
	сут
	0,0020
	1,00
	20,00
	0,0630
	11,34

	13.
	A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации
	15,0000
	мин
	0,0131
	1,00
	100,00
	0,0033
	0,594

	14.
	A4.2.3.4 Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры.
	30,0000
	мин
	0,0046
	1,00
	100,00
	0,0023
	0,414

	15.
	A4.2.3.6 Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику
	20,0000
	мин
	0,0040
	1,00
	100,00
	0,0013
	0,234

	16.
	A4.2.3.8 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ
	10,0000
	мин
	0,0020
	1,00
	100,00
	0,0003
	0,054

	17.
	A4.2.4 Пуско-наладочные работы
	4,8666
	сут
	0,0100
	1,00
	10,00
	0,1168
	21,024

	18.
	A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта
	1,5000
	ч
	0,0249
	1,00
	100,00
	0,0374
	6,732

	19.
	A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику
	30,0000
	мин
	0,0195
	1,00
	100,00
	0,0098
	1,764

	20.
	A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта
	10,0000
	мин
	0,0100
	1,00
	100,00
	0,0017
	0,306

	21.
	A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию
	55,0000
	ч
	0,0100
	1,00
	50,00
	0,2750
	49,5

	22.
	A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию
	0,4000
	сут
	0,0100
	1,00
	100,00
	0,0960
	17,28

	23.
	A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта
	2,0000
	ч
	0,0200
	1,00
	100,00
	0,0400
	7,2

	24.
	A4.3.2 Формирование замечаний
	4,0000
	ч
	0,0100
	1,00
	50,00
	0,0200
	3,6

	25.
	A4.3.3 Закрытие проекта
	10,9217
	ч
	0,0100
	1,00
	100,00
	0,1092
	19,656

	26.
	A4.3.3.1 Контроль оплаты
	10,0000
	мин
	0,0141
	1,00
	100,00
	0,0024
	0,432

	27.
	A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр
	8,0000
	ч
	0,0100
	1,00
	100,00
	0,0800
	14,4

	28.
	A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю
	10,0000
	мин
	0,0100
	1,00
	100,00
	0,0017
	0,306

	29.
	A6.5.4 Утверждение счета на ТМЦ
	15,0000
	мин
	0,0271
	1,00
	100,00
	0,0068
	1,224

	30.
	A6.5.6 Передача счета на ТМЦ бухгалтеру
	20,0000
	мин
	0,0100
	1,00
	100,00
	0,0033
	0,594

	
	Сумма
	
	
	
	
	
	11,2847
	2027,646


Рекомендуемое количество сотрудников: 1,7632 чел.
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